

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
2. sz. MÓDOSÍTÁSA

**NAGYBARCA ÉS BÁNHORVÁTI KÖZSÉGEK SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS –
TISZTÍTÁSA PROJEKT**

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0001

amely létrejött egyrészről a

Nagybarcai Szennyvízelvezetési Agglomerációs Önkormányzati Társulás

(címe: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.

képviseli: Demeter Zoltán elnök

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről a **Bánvölgye Konzorcium**

tagjai: **Tengely-Közmű Kft.**

címe: 3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3. hrsz.

képviseli: Szabó Sándor

bankszámlaszáma: 62800307-11020459

cégjegyzékszám: 10-09-021886

adószám: 11062811-2-10

tagjai: **FER-3331 Kft.**

címe: 1138 Budapest, Révész u. 2.A.ép.fsz. 2.

képviseli: Faragó Lajos

bankszámlaszáma: 10102718-08077900-01003007

cégjegyzékszám: 01-09-906158

adószám: 11585271-2-41

(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-20502/2012. számon ajánlati felhívást tett közzé „Nagybarca és Bánhorváti Községek szennyvízelvezetése és – tisztítása” megvalósítására a „Nagybarca és Bánhorváti Községek szennyvízelvezetése és – tisztítása” projekt keretén belül. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2013. február 20. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötöttek 2013. március 5. napján a Szerződéses Megállapodás- és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.
2. A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0001 azonosító számú projektben az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állam költségvetése és az érintett Társulás saját forrásából történik.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.

3. Felek a szerződéses megállapodás 6.3.11 pontja szerint, figyelemmel a Kbt. 132. § (2) bekezdésére, a Szerződéses Megállapodás 3.1. és 3.2. pontjait az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Szerződés egyösszegű (átalányaras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: 1.128.750.000 forint, azaz Egymilliárd-egyszázhuszonnyolcmillió-hétszázötvenezer forint, amelyből tartalékkeretnek minősül 35.002.807 forint, azaz Harmincötmillió-kettőezer-nyolcszázhet forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel.

3.2. A Szerződéses Ár 1.093.747.193 forint, azaz Egymilliárd-kilencvenhárommillió-hétszáznegyvenhétezer-egyszázkilencvenhárom forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része.


4. Felek a módosítás indokaként az alábbiakat adják elő:

Vállalkozó, dokumentálható módon, olyan előre nem látható helyszíni építési körülményt jelentett be Bánhorváti Község Rákóczi úti munkáinál (Sz-3-0-0), amelyek lehetetlenné tették az adott szakaszon a munkák elvégzését.


Mérnök, FIDIC ÁSZF 13.3. szerint utasítást adott a megoldási javaslat kimunkálására, majd 2. sz. Mérnök Határozatában, módosításokkal elfogadásra javasolta a Vállalkozó Javaslatát. Mérnök, az iratokban található indoklással az ac. ivóvíz nyomóvezeték kiváltását találta az egyetlen megvalósítható módozatnak. Megrendelő egyet értett a Mérnök Határozatában foglaltakkal.

5. Felek a szerződéses megállapodás egyéb rendelkezéseit hatályukban változatlan tartalommal fenntartják.


Bánhorváti, 2014. 02. 13.


Nagybarcai Szennyvízelvezetési
Agglomerációs Önkormányzati Társulás
megrendelő
képv.: Demeter Zoltán elnök




Bánvölgye Konzorcium
Tengely-Közmű Kft.
képv.: Szabó Sándor




Bánvölgye Konzorcium
FER-3330 Kft.
képv.: Faragó Lajos

