

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
II. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Név: Bánhorváti Község Önkormányzata

Cím: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.

Címzett: Demeter Zoltán polgármester

képviselő címe és elérhetősége: **3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.;** tel.: +36 48 500 211

adószám: 15726119-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 55400228-10080003-00000000

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Név: KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 3704 Berente, Ipari út 2.

képviselő: Kovács Ferenc ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 3704 Berente, Ipari út 2.; 48/510-010; 30/9459-218

cégjegyzékszám: Cg.05-09-002163

adószám: 10773178-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 11734200-20014957-00000000

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

Preambulum: Megrendelő és Vállalkozó között 2013. 07. 29. napján jött létre közbeszerzési eljárás keretében vállalkozási szerződés „A Bán-patak mederszabályozása Bánhorvátiban” ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0026. című projekt keretében mederrendezési munkák elvégzése tárgyában. A fent megjelölt szerződést két okból módosítják a felek:

1)

A megvalósítás során vízjogi létesítési engedély módosítása vált szükségessé. A kivitelező a módosított jogerős engedély kézhezvételét követően áttekintette a projektet, és az általa benyújtott, elfogadott ajánlatában mennyiségi eltéréseket fedezett fel, melyeket feljegyzésben jelzett Megrendelő felé. A mennyiségi eltérések összességében a projekt kivitelezési költségeit is megváltoztatták, azonban a Felek a személyes tárgyalásokat követően akként állapodnak meg jelen szerződésmódosítással, hogy bár a műszaki tartalomban az alábbi kimutatás szerinti változást elfogadják, ekként a szerződés tartalmát módosítják, azonban a **vállalási ár változatlan marad.**

Eredeti ajánlatban szereplő tétel		Módosított tétel	
Megnevezése	Mennyisége	Megnevezése	Mennyisége
Terméskőburkolat készítése hézagolás nélkül, kész ágyazatra rézsűburkoló terméskőből, előírt összetételű betonba rakva. Termékszabvány: MSZ EN 206-1; Nyomószilárdsági osztály: C8/10; Környezeti osztály: XN (H) a burkolat vastagsága: 30 cm	300 m ³	Terméskőburkolat készítése hézagolás nélkül, kész ágyazatra rézsűburkoló terméskőből, előírt összetételű betonba rakva. Termékszabvány: MSZ EN 206-1; Nyomószilárdsági osztály: C8/10; Környezeti osztály: XN (H) a burkolat vastagsága: 30 cm	450 m ³

Eredeti ajánlatban szereplő tétel		Módosított tétel	
Megnevezése	Mennyisége	Megnevezése	Mennyisége
Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, rézsű burkolattal nyers homokos kavicsból 0,1 m vastagságban	145 m ³	Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, rézsű burkolattal nyers homokos kavicsból 0,1 m vastagságban	240 m ³
Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban, vagy víz alól, gépi erővel, szelvény méret: 1,1-6,0 m2 között	60 000 m ³	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban, vagy víz alól, gépi erővel, szelvény méret: 1,1-6,0 m2 között	57 100 m ³
Tervkészítés	1 ktg.	Elmarad	
Helyszíni művezetés	1 ktg.		

2)

A projekt keretében szükségessé vált két ingatlan megosztása (641/2 és 0119.). A megosztást követően az érintett ingatlanok megjelölése változott. Fenti okok miatt a felek a vállalkozási szerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják (módosítások vastag dőlt betűvel):

4.3. A vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni a Bánhorváti 097; **0119/2; 0119/3; 0119/4;** 0178/5; 0179; 0182; 0186; 362/10; 641/1; **641/5;** 834; 835; 1122; 1123; 1215 hrsz. alatti megvalósítási helyszínen.

Egyebekben a vállalkozási szerződés módosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és közös áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Bánhorváti, 2014. évi január hó 10. nap




Bánhorváti Község Önkormányzata
 Képv.: Demeter Zoltán polgármester
 Megrendelő


KV Kft.
 Képv.: Kovács Ferenc ügyvezető
 Vállalkozó

Önkormányzat részéről ellenjegyzem:

Szűcs Istvánné
 pénzügyi ellenjegyző



K. V. Építőipari Kereskedelmi
 és Szolgáltató KFT.
 3704 Bessenye-Bányagépjavító
 Ipari u. 2.
 fax: 48/510-010 011
 Asz: 10773178-2-05
 9.