

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
III. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Név: Bánhorváti Község Önkormányzata

Cím: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.

Címzett: Demeter Zoltán polgármester

képviselő címe és elérhetősége: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.; tel.: +36 48 500 211

adószám: 15726119-2-05

penzforgalmi számlaszám: 55400228-10080003-00000000

**mint megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Név: KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 3704 Berente, Ipari út 2.

képviselő: Kovács Ferenc ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 3704 Berente, Ipari út 2.; 48/510-010; 30/9459-218

cégjegyzékszám: Cg.05-09-002163

adószám: 10773178-2-05

penzforgalmi számlaszám: 11734200-20014957-00000000

**mint vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

**Preambulum:** *Megrendelő és Vállalkozó között 2013. 07. 29. napján jött létre közbeszerzési eljárás keretében vállalkozási szerződés „A Bán-patak mederszabályozása Bánhorvátiban” ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0026. című projekt keretében mederrendezési munkák elvégzése tárgyában.*

*A kivitelezés során helyettesítő jellegű műszaki tartalomváltozás vált szükségessé, melynek érdekében a felek a vállalkozási szerződés mellékletét képező műszaki tartalmat az alábbiak szerint módosítják. Felek rögzítik, hogy a vállalási ár változatlan marad.*

A 0+463-0+468, 0+488-0+493, 2+079-2+084, 2+108-2+113 szelvények között a tervezett betonba rakott terméskő és a kőszórt burkolat helyett Gabion matrachálóba rakott terméskő partvédelem épül.

**Elmaradó tételek:**

450 m<sup>3</sup> MVH kód 23-002-0023573 Terméskő burkolat készítése hézagolás nélkül, kész ágyazatra rézsüburkoló terméskőből, előírt összetételű beton rakva Termékszabvány: MSZ EN 2006-1; Nyomószilárdsági osztály: C8/10; Környezeti osztály: XN(H) a burkolat vastagsága: 30 cm.

240 m<sup>3</sup> MVH kód 21-011-0016636 Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, rézsüburkolat alá nyers homokos kavicsból 0,1 m vastagságban.

90 m<sup>3</sup> MVH kód 61-004-0675351 Kőhányás kőszórás készítése szárazon deponált vízépítési terméskőből, a beépítés súlyponti távolsága 30 m.

**Új tételek:**

425 m<sup>3</sup> Osztályozott 100-150 mm fagyálló mészkő elhelyezése előre elkészített Gabion hálóra gépi erővel igazító kézi munkával.

1800 m<sup>2</sup> Geo textília elhelyezése rézsűn pontonkénti rögzítéssel felső háló borítással kompletten.  
1800 m<sup>2</sup> Gabion acélháló elhelyezése rézsűn pontonkénti rögzítéssel felső háló borítással kompletten.

*Egyebekben a vállalkozási szerződésmódosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.*

Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és közös áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Bánhorváti, 2014. évi május hó 22. nap




Bánhorváti Község Önkormányzata  
Képv.: Demeter Zoltán polgármester  
Megrendelő



KV Kft.  
Képv.: Kovács Ferenc ügyvezető  
Vállalkozó

**Önkormányzat részéről ellen jegyzem:**

  
Szűcs Istvánné  
pénzügyi ellenjegyző