

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## II. számú módosítás

mely létrejött egyrészről

**Név: Bánhorváti Község Önkormányzata**

**Cím: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.**

Címzett: Földvári István polgármester

képviselő címe és elérhetősége: **3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.**; tel.: 36 48 500 211

adószám: 15726119-2-05

penzforgalmi számlaszám: 55400228-10080003-00000000

**mint megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

**név: TENGELY-KÖZMŰ Fuvarozási és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság**

**székhely: 3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3.hrsz.**

képviselő: Szabó Sándor ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3. hrsz., Tel.: 20/935-26-69

cégjegyzékszám: Cg.10-09-021886

adószám: 11062811-2-10

penzforgalmi számlaszám: 62800307-11020459-00000000

**mint vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

***Preambulum: Bánhorváti Község Önkormányzata és a TENGELY-KÖZMŰ Fuvarozási és Közműépítő Kft. között 2014. november 24. napján jött létre közbeszerzési eljárás keretében vállalkozási szerződés.***

A kivitelezési tevékenység előkészítése, felmérése során a tető megbontásra került és szakértő megállapította, hogy a külső főfalat lezáró koszorú állapota és méretezése nem megfelelő a betervezett TONDACH tetőcserép kivitelezéséhez, annak többletsúlya miatt. A meglévő koszorú bontása és újjáépítése nélkül a meglévő palafedés súlyának megfelelő fedés építhető meg, így indokolt a TONDACH tetőcserép helyett a kornak megfelelő magas minőségű CS Z400 Rstandard cserepes lemez zafír 400 0,5 RAL standard színben való beépítése.

***A fentiekre tekintettel a felek módosítják a vállalkozási szerződés 2. pontjának 2.1. alpontjában szereplő műszaki tartalmat. A változás dőlt, vastagított betűvel jelölve.***

***Felek rögzítik, hogy a vállalási ár változatlan marad.***

## **2. A szerződés tárgya, műszaki tartalma**

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munkák elvégzését:

### **Tárgya:**

Bánhorváti közösségi épület energetikai korszerűsítése és felújítása

### **Mennyisége:**

Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá 470 m<sup>2</sup>

Tetőfóliák, Alátétfóliák 565 m<sup>2</sup>

**CS Z400 Rstandard cserepes lemez zafír 400 0,5 RAL standard színben 470 m<sup>2</sup>**

Függőeresz csatornák szerelése (lefolyócsatornával) félkör szelvényű alulemezből 90

Hőszigetelt műanyag ablak 60X60 cm 3 db

Hőszigetelt műanyag ablak 180X140 cm 2 db

Hőszigetelt műanyag ajtó 140X200 cm 1 db

Hőszigetelt műanyag ajtó 150X270 cm 1db

Egyszárnyú fa ajtó 100/200 cm 1 db  
Egyszárnyú fa ajtó 140/200 cm 1 db  
Műanyag diszperziós falfestés 410 m<sup>2</sup>  
Padlásfödém hőszigetelése 310 m<sup>2</sup>  
Homlokzati fal utólagos hőszigetelése 370 m<sup>2</sup>  
Lábazati hőszigetelés 67,2 m<sup>2</sup>  
Térburkolat zúzottkő ágyazat 27,5 m<sup>3</sup>  
Kerti szegély készítése betongerendával 54 m  
Térkő burkolat készítése, ágyazattal, 6 cm vtg. térkőből, 62 m<sup>2</sup>  
Térkő burkolat készítése, ágyazattal, 8 cm vtg. térkőből, 42 m<sup>2</sup>  
Fűtőkorszerűsítés, fűtésszerelés 272 m  
Használati melegvíz rendszer kialakítása, 1 klt  
Mosdó, egykaros csaptelep, hideg-meleg vízre 1 klt  
Nyomógombos WC-berendezés komplett 1 klt  
Kerekes székkel közlekedők részére speciális WC, mosdó, kapaszkodó kialakítása 1 klt  
Kondenzációs gázkazán felszerelése, HMV tárolóva 1klt

Továbbá a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képező, ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározott mennyiség, minőség és tartalom, valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb írásos okiratokban foglalt információk képezik a teljes mennyiséget.  
A szerződésre a jelen szerződés és annak elválaszthatatlan mellékletei együttesen alkalmazandók.

Egyebekben a vállalkozási szerződés módosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és közös áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Bánhorváti, 2015. évi március hó 17. nap



**Bánhorváti Község Önkormányzata**  
Képv.: Földvári István polgármester  
Megrendelő



**TENGELY-KÖZMŰ Kft.**  
Képv.: Szabó Sándor ügyvezető  
Vállalkozó